



---

## Melding

Til:	Hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering og Eiendom og teknisk drift
Saksbehandler:	Øyvind Beyer
Møtedato:	08.03.23

### Emne: Stavern skole - status 01.03.23

Status siden siste melding/forrige politiske møterunde i januar 2023:

- Det har vært avholdt prosjekteringsmøter hver annen mandag i perioden.
- Arbeidet har hovedsakelig bestått i kartlegging og avdekking av nyere konstruksjoner og energiberegning av disse. Samt budsjettarbeid og teknisk koordinering.
- Tekniske entreprenører er nå engasjert. Vi arbeider med energiøkonomisering og driftsoptimalisering. Vi fortsetter å bruke tilstrekkelig tid i denne fasen slik at vi bygger mest mulig rasjonelt og godt. Vi har fortsatt fullt fokus på kvalitet og kostnader.
- Fremdriftsplan er fortsatt ikke endelig spikret da vi arbeider med løsninger for de enkelte punkt.
- Vi har fått oversendt et budsjett for rehabilitering av Stavern skole. Gymsalen holdes foreløpig utenfor, da løsningene her ikke er klarlagt. Budsjettet er en del av samspillsfasen og er nå under granskning.